



26 MARS 2026

Nouakchott, le _____ نواكشوط في _____

Numéro _____ الرقم _____

Le Directeur

المدير

Plan Annuel des Achats (PAA) actualisé de la DPEF pour l'année 2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Achat d'un véhicule pour la DGFTP	C2D4-AFD	Fournitures	CF	02/03/2026	01/04/2026
Recrutement d'un cabinet d'audit pour réaliser les audits de clôture du projet C2D3-AFD	C2D3-AFD	PI	CDC	03/03/2026	23/03/2026
Achat d'équipements complémentaires au profit de TECHGUTL	C2D4-AFD	Fournitures	CF	01/02/2026	21/02/2026
Transport des équipements pour le collège de Kaédi 4	C24D-AFD	Fournitures	CF	31/01/2026	06/02/2026
Formations Formateur entretien et maintenance au profit de l'EEFTP - BTP à Riyadh	KFW	PI	QC	02/02/2026	19/03/2026
Petits travaux à l'EEFTP - BTP à Riyadh	KFW	Travaux	CF	03/03/2026	17/04/2026
Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi des financements domestiques en faveur de l'Education	BCI / DPEF	PI	QC	02/02/2026	16/02/2026
Étude géotechnique du sol pour la construction de l'Antenne de Rosso au profit de l'EEFTP	BCI / DPEF	PI	CDC	16/02/2026	20/02/2026
Prestations de gardiennage du bâtiment administratif de la DPEF	BCI / DPEF	Services	CF	02/03/2026	20/03/2026
Recrutement d'un auditeur financier (firme) du projet BID (MRT 1056)	BIsD	PI	SMC	03/03/2026	24/03/2026
Recrutement d'un assistant technique en gestion de projets	BCI / DPEF	PI	QC	12/03/2026	06/04/2026

Acheminement des équipements de la plateforme vers les zones du projet	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
Acheminement des équipements de la plateforme vers le reste du pays	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
Equipement complémentaire ENI de Nouakchott	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
Equipement complémentaire ENI de Kaédi	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
Equipement complémentaire ENI de Kiffa	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
Equipement complémentaire ENI de Aioune	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
Equipement complémentaire ENI de Akjoujt	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
Consultant individuel pour la conception d'un modèle de garderie communautaire à moindre cout extrapolable dans toutes les zones du pays pour le préscolaire-MASEF	PASEB-2	PI	CI	10/03/2026	19/03/2026
Impression des manuels de 3AF au profit de l'PELAN	PASEB-2	Fourniture	CF	27/03/2026	03/04/2026
Consultant pour la transformation des manuels numériques en applications mobiles	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
Acquisition d'outils de gestion complémentaire au profit de COGES	PASEB-2	Fourniture	CF	11/03/2026	20/03/2026
Réalisation d'ombrages des cantines pour certaines écoles	PASEB-2	Travaux	CF	11/03/2026	20/03/2026
Consultant en appui à la Cellule Nationale d'Evaluation (CNE)	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
Consultant pour l'évaluation des impacts des leçons scriptées	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
Consultant pour l'évaluation des impacts projets d'établissements des ENIs	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
Bureau pour la production et l'installation d'affiches éducatives	PASEB-2	PI	SQC	11/03/2026	20/03/2026
Aménagement du Pôle d'inspection de Nouakchott	PASEB-2	Travaux	CF	11/03/2026	20/03/2026
Equipement d'une salle de production multimédia au Pôle d'inspection de Nouakchott	PASEB-2	Fourniture	CF	11/03/2026	20/03/2026
Consultant pour la communication sur les activités d'enseignement des enfants en situations d'handicap et du préscolaire	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
Réalisation d'ombrages/cantines pour les centres d'enseignement des enfants en situation d'handicap	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
Aménagement des écoles clôturées (pavage, aires de jeux et de repos, espaces verts, poubelles) - Action pilote	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
Aménagement de l'Ecole Khayar	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026

Amélioration de 13 salles de classe dans la wilaya de Hodh Echargui	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
Achèvement et amélioration de 4 salles de classe dans la wilaya de Hodh Echargui	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
Renouvellement équipements DEF & DGRP / MERSE	PASEB-2	Fourniture	CF	12/03/2026	23/03/2026
Assistance en passation des marchés	PASEB-2	PI	CI	12/03/2026	23/03/2026
Assistance pour l'archivage du Projet	PASEB-2	PI	CI	12/03/2026	23/03/2026
Bureau pour la mise en place d'un environnement numérique ENS	PASEB-2	PI	SQC	12/03/2026	23/03/2026
Equipement pour l'ENS	PASEB-2	Fourniture	CF	12/03/2026	23/03/2026
Recrutement d'expert pour l'évaluation de la mise en œuvre et de l'impact des COGES	PASEB-2	PI	CI	27/03/2026	03/04/2026

Mohamed El Moctar Sidi Mohamed NAH



Légende :

CDC : Consultation Directe des Candidats
CCC : Consultation Concurrentielle des Candidats
CF : Consultation des Fournisseurs
PI : Prestation Intellectuelle
SCI : Sélection de Consultant Individuel
SMC : Selection au Moindre Cout
SBQC : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
BIsD : Banque Islamique de Développement