

Direction des Projets Education Formation
Plan de Passation des Marchés 2025 du PASEB II

N°	Intitulé	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle Achèvement
1	Equipements des classes préparatoires du préscolaires dans les écoles du fondamentales	PASEB II	Fourniture	AON	1/15/2025	3/12/2025	6-Jun-25
2	Elaboration plan stratégique IPELAN	PASEB II	PI	QC(ouvert)	1/20/2025	3/13/2025	15-May-25
3	Acquisition de tables bancs	PASEB II	Fourniture	AON	1/15/2025	3/14/2025	15-Jul-25
4	Acquisition Cuves d'eau pour les écoles des zones du projet	PASEB II	Fourniture	AON	1/9/2025	3/4/2025	15-Aug-25
5	Acquisition (armoires, malles...) pour les manuels scolaires dans les régions du projet	PASEB II	Fourniture	AON	1/9/2025	3/5/2025	20-Aug-25
6	Acquisition Bureaux Directeurs pour les écoles dans reste du pays	PASEB II	Fourniture	AON	1/9/2025	3/6/2025	25-Aug-25
7	Acquisition Bureaux Directeurs pour les écoles des zones du projet	PASEB II	Fourniture	AON	1/9/2025	3/7/2025	30-Aug-25
8	multimedias aux niveau des IDENs dans les régions du projet	PASEB II	Fourniture	AON	1/9/2025	3/10/2025	15-Jun-25
9	Acquisition et installation de l'énergie solaire pour les écoles dotées de COGES et autres écoles avoisinantes	PASEB II	Fourniture	AON	1/13/2025	3/10/2025	8/15/2025
10	Acquisition d'outils de gestion pour les COGES dans les zones d'intervention du Projet	PASEB II	Fourniture	AON	1/13/2025	3/11/2025	20-May-25
11	Equipements complémentaires informatiques COGES	PASEB II	Fourniture	AON	1/13/2025	3/12/2025	7/12/2025
12	Equipement salles multimedias aux niveau des IDENs dans le reste du pays	PASEB II	Fourniture	AON	1/13/2025	3/13/2025	15-Jun-25

13	Acquisition(armoires, malles...) pour les manuels scolaires dans le reste du pays	PASEB II	Fourniture	AON	1/16/2025	3/13/2025	20-Aug-25
14	Equipement ateliers pour les branches de l'intérieur du Centre de Formation et de Promotion des Enfants en Situation de Handicap	PASEB II	Fourniture	AON	1/16/2025	3/14/2025	15-Jul-25
15	Equipement centre de kaédi	PASEB II	Fourniture	AON	1/16/2025	3/13/2025	15-Jul-25
16	Assistance technique pour la mise en place d'un mécanisme de financement de la formation continue	PASEB II	PI	QC	1/9/2025	2/26/2025	25-Apr-25
17	Assistance technique pour la mise en place d'une plateforme de formation pour la formation continue	PASEB II	PI	QC	1/9/2025	2/27/2025	30-May-25
18	Recrutement d'un bureau pour une Assistance technique et organisation des formations des enseignants des établissements d'éducation des enfants à besoins spécifiques	PASEB II	PI	QC	1/20/2025	3/10/2025	6/10/2025
19	Campagne Nationale scolarisation filles	PASEB II	PI	QC	1/20/2025	3/11/2025	5/15/2025
20	Equipement informatique pour la Contribution aux efforts d'encouragement des meilleurs enseignants	PASEB II	Fourniture	AON	1/16/2025	3/17/2025	5/31/2025

Légende:

AON : Appel d'Offres National

PI: Prestation Intellectuelle

QC: Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants