



02 AVR 2025

Nouakchott, le _____ نواكشوط في

Numéro _____ الرقم

SAIK



Le Directeur

المدير

Plan Annuel des Achats (PAA) actualisé du projet PASEB-2 pour l'année 2025

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1	Equipement aires de jeux pour élèves à besoins spéciaux / MASEF (équipement)	PASEB II	Fourniture	CF	10/02/2025	11/05/2025
2	Impression des cahiers d'écriture de la première année au profit de l'IPELAN	PASEB II	Fourniture	CF	10/02/2025	11/05/2025
3	Impression de guides et cahiers d'écriture de la deuxième année au profit de l'IPELAN	PASEB II	Fourniture	CF	10/02/2025	11/05/2025
4	Acquisition des fournitures pour l'Appui ENIs	PASEB II	Fourniture	CF	10/02/2025	11/05/2025
5	Recrutement d'un consultant chargé d'une assistance technique au processus d'acquisition et d'installation des équipements d'énergie solaire dans les bureaux des Directeurs des écoles fondamentales	PASEB II	Fourniture	CI	10/02/2025	12/03/2025
6	Acquisition de bus pour le transport des élèves à besoins spéciaux (MASEF)	PASEB II	Fourniture	CF	12/02/2025	13/04/2025
7	Acquisition de groupe électrogène pour atelier	PASEB II	Fourniture	CF	12/02/2025	13/04/2025
8	Recrutement d'un consultant infographe pour la réalisation de la maquette du guide pour la deuxième année	PASEB II	PI	QC	12/02/2025	13/04/2025
9	Acquisition du matériel informatique pour la numérisation des manuels	PASEB II	Fourniture	CF	12/02/2025	13/05/2025
10	Duplication des cahiers d'écriture deuxième année IPELAN	PASEB II	Fourniture	CF	14/02/2025	15/04/2025
11	Conception manuels numériques	PASEB II	PI	QC	14/02/2025	15/05/2025
12	Acquisition équipements IPELAN	PASEB II	Fourniture	CF	14/02/2025	15/04/2025

13	Appui technique pour la supervision des travaux d'amélioration de salles construites et de reprises des contrats résiliés	PASEB II	PI	QC	18/02/2025	19/04/2025
14	Acquisition équipements bureaux UGP	PASEB II	Fourniture	CF	18/02/2025	19/04/2025
15	Recrutement d'un Cabinet d'audit des comptes du Projet PASEB-2 pour les exercices 2024 et 2025 et la période de grâce	PASEB II	PI	SBQC	19/02/2025	20/05/2025
16	Ameublement et la décoration de la salle de réunion de la DPEF	PASEB II	Fourniture	CF	19/02/2025	21/03/2025
17	Recrutement d'un cabinet d'appui en assistance technique passation de marchés au Projet PASEB-2	PASEB II	PI	QC	17/03/2025	16/04/2025
18	Consultant individuel pour la préparation du Programme Prioritaire de soutien aux Apprentissages (PPSA 2025-2030)	PASEB II	PI	CI	07/04/2025	07/05/2025

Légende :

CF : Consultation des Fournisseurs
PI: Prestation Intellectuelle
CI: Consultant Individuel
SBQC: Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
QC: Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

Mohamed El Moctar Sidi Mohamed NAH

